



Województwo
Małopolskie

E-22a, E-22b, E-22c

Dla tych, którzy w drodze...

Województwo
Małopolskie



WAWEL




www.malopolska.pl

Krzysztof Markiel


Departament Edukacji i Kultury

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego



SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

- 6 tras,
- łączna długość **1500 km**
- **232** zespołów architektonicznych od kaplic i kościołów, cerwki, młynów po wiejskie chałupy i drewniane dwory
- szlak samochodowy
- zasięg: całe Województwo Małopolskie, połączenie z Województwami Podkarpackim i Śląskim, a także Krajem Preszowskim (Słowacja)



Szlak Architektury Drewnianej - Koncepcja szlaku



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ





Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

„Kontrakt Wojewódzki
dla Województwa Małopolskiego
na lata 2001-2003”
Szlaki tematyczne

Łączna wartość - **600 000 zł**

Etap I (2001) – koncepcja i wytyczenie szlaku

Etap II (2001-2002) – oznakowanie obiektów

Etap III (2003) – organizacja ruchu,
i oznakowanie drogowe
tras szlaku

*Szlak Architektury Drewnianej
Historia powstania*





Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP I (2001)

- opracowanie koncepcji Szlaku Architektury Drewnianej –Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze(przebieg szlaku, wytypowanie najbardziej wartościowych obiektów)
- Opis obiektów (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie)
- uzgodnienia z samorządami lokalnymi
- porozumienie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego o współdziałaniu w tworzeniu Szlaku Architektury Drewnianej
- Konkurs Województwa Małopolskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na znak graficzny szlaku Architektury Drewnianej



Szlak Architektury Drewnianej - Historia powstania



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP II (2001-2002)

„Kontrakt Wojewódzki dla Województwa
Małopolskiego na lata 2001-2003”
Szlaki tematyczne - oznakowanie obiektów

ØProjekt graficzny tablicy

ØUzgodnienia w terenie – zgoda
poszczególnych właścicieli obiektów na montaż
tablic

ØProdukcja i montaż tablic (232 szt. tablic)–
przetarg nieograniczony



Szlak Architektury Drewnianej - Oznakowanie szlaku



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP II (2001-2002)

Oznakowanie obiektów - produkcja i montaż tablic

Parametry techniczne tablic

- **Wymiary tablic:** 600 x 900 mm
- **Materiał:** folia odblaskowa I generacji

Finansowanie

183 351 zł, w tym 20 000 zł z MOT – 232 szt. tablic

Najistotniejsze elementy SIWZ

- **Zaprojektowanie poszczególnych tablic** (mapa, tekst, tłumaczenia – 232 projekty)
- **Pozyskanie zgody właścicieli gruntów** na montaż tablic
- **Wykonanie tablic** – zgodnie z wymaganiami technicznymi
- **Montaż tablic w terenie**



Szlak Architektury Drewnianej - Oznakowanie szlaku



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP III (2002 - 2003)

„Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2003” Szlaki tematyczne - oznakowanie drogowe

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach Dz.U. Z 2002 r. nr 170 poz. 1393 z póź. zm.

Szlak Architektury Drewnianej - Oznakowanie szlaku



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP III (2002 - 2003)

„Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2003”
Szlaki tematyczne - oznakowanie drogowe



E-22 a



E-10

Szlak Architektury Drewnianej - Oznakowanie szlaku



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP III (2002 - 2003)

- Projekt organizacji ruchu na szlaku wraz z uzgodnieniami
- Wykonanie i montaż znaków:606 znaków, w tym E 22 a -371 szt., E 10-235 szt.
- Koszty: 240 000 zł w tym wykonanie i montaż znaków drogowych:192 000 zł



Szlak Architektury Drewnianej - Oznakowanie szlaku



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP III (2002-2003)

Oznakowanie drogowe – projekt stałej organizacji ruchu na szlaku wraz z uzgodnieniami

Finansowanie - 48 000 zł

Najistotniejsze elementy projektu

- **Opis oznakowania**
- **Pozyskanie zgody właściwych zarządców dróg na montaż znaków**

Drogi krajowe i autostrady – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich

Drogi powiatowe – Właściwy terytorialnie starosta

Drogi gminne – Właściwy terytorialnie wójt

Miasta – Zarząd Dróg Miejskich

- **Zatwierdzenie oznakowania drogowego**

Policja (Komenda Wojewódzka, Komenda Powiatowa)

Marszałek Województwa




Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP III (2002-2003)

Oznakowanie drogowe – projekt stałej organizacji ruchu na szlaku wraz z uzgodnieniami



Opis oznakowania



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

ETAP III (2002-2003)

Oznakowanie drogowe - produkcja i montaż znaków

Parametry techniczne znaków

- **Wymiary znaków:** E-22a - 1850x250 mm, E-10- 1100x250 mm
- **Materiał:** folia odblaskowa I generacji

Finansowanie

- **192 000 zł** (606 szt. znaków)

Najistotniejsze elementy SIWZ

- **Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na szlaku wraz z uzgodnieniami**
- **Wykonanie tablic wraz ze słupkami i elementami mocującymi – zgodnie z wymaganiami technicznymi**
- **Montaż tablic w terenie**
- **Gwarancja – 7 lat**



Szlak Architektury Drewnianej - Oznakowanie szlaku




Województwo
Małopolskie

E 22 c

Województwo Małopolskie



WAWEL



www.malopolska.pl



Województwo
Małopolskie

E 22 c

Parametry techniczne znaków

- **Wymiary znaków:** 2460X1845 mm
- **Materiał:** folia odblaskowa I generacji

Finansowanie

- **65 000 zł** (52 szt. znaków)

Najistotniejsze elementy SIWZ

- **Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami**
- **Wykonanie tablic wraz ze słupkami i elementami mocującymi – zgodnie z wymaganiami technicznymi**
- **Gwarancja – 7 lat**
- **Montaż – 2004 r.**



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

PROBLEMY

- **Pozyskanie zgód na montaż tablic i znaków** - własność prywatna
- **Uzgodnienia – Konflikt interesów** - Zarządcy dróg, Policja, Marszałek
- **Ustalanie przebiegu szlaku** – uzgodnienia z powiatami, gminami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi
- **Pretensje podmiotów pominiętych**
- **Przetargi** – procedury, terminy, protesty
- **Odbiór** – pracochłonność, problemy organizacyjne, delegacje
- **Weryfikacja projektu** – pretensje odnośnie ilości znaków i miejsc ich lokalizacji
- **Utrzymanie** – wybór podmiotu, koszty (ok. 25 000 zł rocznie)
- **Sposób realizacji:** kompleksowo czy lokalnie



Województwo
Małopolskie

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

www.malopolskie.pl/szlak

